



ПРИКАЗ

директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля

29.04.2020

№ 61

Об утверждении графика проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения в 2020 году

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 и Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить график проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения в городе Ярославле в 2020 году (приложение).
2. Заместителю директора – начальнику управления инженерного обеспечения департамента городского хозяйства обеспечить контроль за подготовкой теплоэнергетических установок и тепловых сетей к отопительному сезону 2020-2021 годов.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля



Я.В. Овчаров

Г Р А Ф И К

проведения гидравлических испытаний тепловых сетей,
работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем
теплоснабжения теплоснабжающих организаций города Ярославля в 2020 году

1. Теплоисточники ПАО «ТГК-2»

Гидравлические испытания тепловых сетей

1. Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность после окончания ОЗП 2020-2021 г.г.
 - 1.1. 1-й и 4-й сетевые районы от ТЭЦ-2 19-20.05. Вкл. ГВС ориент. - 22.05.
 - 1.2. 1-й сетевой район от ТЭЦ-1 19.05. Вкл. ГВС ориент. - 21.05.
 - 1.3. 3-й сетевой район от ТЭЦ-3 27-28.05. Вкл. ГВС по окончании текущего ремонта - 10.06.
 - 1.4. Заволжский участок 1-го сетевого района, запитанный от ЛК, включая Нижний и Средний поселки 27.05. Вкл. ГВС по окончании текущего ремонта - 10.06.
 - 1.5. Тепломагистраль 2 Ду 1000мм от ТВК до Пав. 3 после останова ТВК
2. Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность после ремонта 2020г.
 - 2.1. 1-й и 4-й сетевые районы от ТЭЦ-2 21-22.07
 - 2.2. 3-й сетевой район от ТЭЦ-3 28.07
 - 2.3. Заволжский участок 1-го сетевого района, запитанный от ЛК, включая Нижний и Средний поселки 28.07
 - 2.4. 1-й сетевой район от ТЭЦ-1 14.07
 - 2.5. Тепломагистраль 2 Ду 1000мм от ТВК до Пав. 3 Перед включением ТВК

Примечание: 1. Испытания согласно п. 1, 2 проводятся с отключением горячего водоснабжения у потребителей.

2. Поадресная информация о перерывах в ГВС и сроках включения ГВС размещена на сайте ПАО «ТГК-2» - www.tgc-2.ru

(<http://www.tgc-2.ru/clients/service/hydraulic/>)

Останов участков тепловых сетей ЯТС
 ПАО «ТГК-2» на текущий ремонт в 2020 году.

№ п/п	Границы отключаемых участков тепломagистралей и сроки их отключения	Границы отключаемых участков районов и отключаемые объекты
1 сетевой район (ТЭЦ-1,ЛК)		
1	<p>Магистраль "Т" от т/к Т-14 до т/к Т-19</p> <p>Магистраль "М" от т/к Т-17 до т/к Г-7</p> <p>Останов участков с 02.07. по 13.07.20г.</p>	<p>Объекты: пр.Октября, д.37/26,39,41,43,45,47,41а(д/с №226) ул.Победы, д.26а (д/с №226) ул.Володарского, д.50,62а, 62кор.2, 64 ул.Свердлова, д.62 ул.Некрасова, д.60а школа №71 с мастерскими.</p> <p>Кварталы, ограниченные: ул.Некрасова, ул.Победы, пер.Кучерской, ул.Володарского; ул.Некрасова, ул.Чайковского, ул.Свердлова, ул.Победы (кроме ул. Чайковского, д.47,49,51/37 ; ул. Свердлова, д.32,34).</p> <p>Объекты: ул.Некрасова, д.37а,39,39а,39б,40/53,40а,41,42,44,44а,45,47,46,49,51,51а,53,54,54а,56, 58,60,64/56 ул.Победы, д.28,28а,34,37; ул.Володарского, д.60,50а/22,52 ул. Чайковского, 53а ул.Свердлова,40</p>
2	<p>Магистралы "Ж" от т/к Т-12 до т/к Ж-4 и от т/к Т-13 до т/к Ж-19, магистраль "Т" от т/к Т-4 до т/к Т-14.</p> <p>Останов участков с 02.07. по 13.07.20г.</p>	<p>Кварталы, ограниченные: ул.Войнова, ул.Загородный сад, пр.Октября. пр.Ленина; Республиканский проезд, пр.Октября, включая ул.Менжинского и ул.Харитоновая, ст. Приволжье</p> <p>Объекты: ул.Советская, д.76/12,78,78а,80 пр.Ленина, д.10а,16а,18/50,18а,19,19а,21,21а,21б,23,23кор.2,25,27. Республиканский проезд, д.11,8 ул. Воинова, д.1,3,3а,12,14 пр.Октября, д.38,40,40а,40б,40г,42,42а,42стр.2,44,46,52,52а,54,56,58/1,60,62,62а,64, 68а,68,70.Столовая табачной фабрики, дворец молодежи, торгово-выставочный центр "Лотос-М", гаражи 1-го треста столовых, гаражи "Верхневолжскрыба".</p>
3	<p>Магистраль "Т" от т/к Т-19 до т/к Т-24 и магистраль "Г" от т/к Т-24 до т/к Г-13. (ремонт производится одновременно со смежным участком маг. "Т" 2-го сетевого района).</p> <p>Останов участков с 17.06. по 28.06.20г.</p>	<p>Кварталы, ограниченные: ул.Победы, ул.Свердлова, ул.Володарского, пл.Труда; ул.Победы, ул.Чайковского, ул.Свободы. ул.Свердлова (кроме д.25а,25б по ул.Свердлова).</p> <p>Объекты: ул.Чайковского, д.37,40,40/38,40а,42,42а. ул.Свердлова, д.27,29а,46,60. ул.Победы, д.36(АТС с холод. станцией),38/27,39а,41. ул.Володарского, д.46,48 ул.Свободы, д.46, пл. Труда, д.3</p>